

**Perubahan Jadwal PSKK
Tahun 2023**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN	OUTPUT KEGIATAN
1.	Sosialisasi PSKK	06 s.d. 18 Februari 2023	06 s.d. 18 Februari 2023	Sosialisasi Pedoman PSKK
2.	Pemasukan Proposal PSKK melalui Sistem Online	10 s.d. 28 Februari 2023	10 s.d. 28 Februari 2023	Data LSP yang telah mengajukan proposal
3.	Verifikasi Proposal	11 Februari s.d. 10 Maret 2023	11 Februari s.d. 30 Maret 2023	Kelayakan LSP penerima PSKK
4.	Penetapan penerima PSKK	13 s.d. 14 Maret 2023	13 s.d. 31 Maret 2023	Berita acara penetapan paket
5.	Penandatanganan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) PSKK	20 Maret s.d. 07 April 2023	04 s.d. 12 April 2023	Dokumen SPS
6.	Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PSKK	20 Maret s.d. 07 April 2023	04 s.d. 12 April 2023	Dokumen SPMK
7.	Pelaksanaan Pekerjaan PSKK	21 Maret s.d. 31 Mei 2023	05 April s.d. 23 Juni 2023	Rekapitulasi laporan kegiatan
8.	Monitoring PSKK	12 Februari s.d. 30 September 2023	12 Februari s.d. 30 September 2023	Laporan monitoring PSKK
9.	Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan PSKK	31 Maret s.d. 16 Juni 2023	17 April s.d. 7 Juli 2023	Laporan pekerjaan
10.	Pembayaran Kegiatan PSKK	03 April s.d. 14 Juli 2023	08 April s.d. 28 Juli 2023	Berita Acara Pembayaran

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal **31** Maret 2023

